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Begrippenlijst 
 

Afkorting Definitie 

ACM Autoriteit Consument en Markt  

DAN Drents actieprogramma netcongestie 

FCFS First come, First Served; Volgens dit principe moeten netbeheerders 

alle verzoeken om een aansluiting gelijk behandelen: wie het eerst 

aanvraagt, wordt als eerste geholpen. (Dit betekent niet 

automatisch dat de aansluiting als eerste is gerealiseerd). 

GS Gedeputeerde Staten 

HS Hoogspanning (>100 kV in Nederland) 

IP Investeringsplan (van netbeheerders) 

kV Kilovolt 

LAN Landelijk actieprogramma netcongestie 

MS Middenspanningsniveau (3 t/m 26 kV) 

MS/T-station Transportverdeelstation (MS/MS-station) 

pMIEK Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 

RES Regionale Energiestrategie 

RNB Regionale netbeheerder (RENDO en Enexis voor Drenthe) 

Tussenspanning Ook wel TS; 50 kV  

WIP Werkgroep Integraal Programmeren 
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1. Introductie 
 

1.1. Aanleiding en achtergrond 
De energietransitie is volop gaande. In het verlengde van het Klimaatakkoord wordt druk gewerkt 

aan reductie van CO2-emissie. Afbouw van het Groningse gas, Europese wetgeving (Fit for 55) en ook 

recente geopolitieke ontwikkelingen brengen hierin verdere versnelling. In Drenthe worden in hoog 

tempo wind- en zonprojecten gerealiseerd en er wordt gewerkt aan verduurzaming van industrie, 

gebouwde omgeving, en mobiliteit via o.a. elektrificatie en duurzame gassen.  

Al deze ontwikkelingen vragen veel van het energiesysteem. In Drenthe is al sinds 2018 sprake van 

transportschaarste. Verwachting is dat deze voorlopig aanhoudt: de behoefte aan (zwaardere) 

aansluitingen op en investeringen in elektriciteitsinfrastructuur is de komende jaren groter dan kan 

worden gerealiseerd. De mogelijkheden hiertoe worden beperkt door factoren als tijd, ruimte, geld 

en capaciteit (uitvoering). Dit maakt dat we ontwikkeling van infrastructuur, vraag en aanbod zo 

goed mogelijk op elkaar moeten afstemmen.  

 

De oude werkwijze voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk volstaat hiervoor niet meer. 

Landelijk wordt hard gewerkt aan versnellen van uitvoering, en het slim benutten van bestaande 

infrastructuur. Tegelijkertijd zullen keuzes nodig blijven. Dit vraagt om een nieuwe aanpak voor 

programmeren en prioriteren van de energie-infrastructuur. Deze programmering en prioritering 

beschrijft het Drents provinciaal MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat). 

 

1.2. Over dit provinciaal MIEK 
Alle provincies hebben aan de eerste ronde van het provinciaal MIEK gewerkt. De provincies hebben 

afgesproken met de Minister voor Klimaat en Energie dat zij vóór de zomer 2023 een pMIEK 1.0 

leveren. Voorliggend stuk is het Drentse pMIEK 1.0. In 2025 wordt het pMIEK 2.0 opgeleverd. Dit 

betekent dat het proces van integraal programmeren in Drenthe door blijft gaan. Projecten op HS-

niveau zijn in Drenthe vol in uitvoering en in het pMIEK 1.0 goed gedekt. Na oplevering van dit 

document wordt verder gewerkt aan de plannen op middenspanningsniveau (MS-niveau). Ook 

wordt verder uitgezocht hoe het pMIEK te borgen in provinciaal en gemeentelijk beleid. 

Wij schetsen in deze brief het doorlopen proces (hoofdstuk 2), de projecten en afwegingskader 

(hoofdstuk 3), de juridische status (hoofdstuk 4) en we blikken vooruit naar het pMIEK 2.0 en verder 

(hoofdstuk 5). 
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2. Integraal programmeren in Drenthe  
 

2.1. Scope  
Integraal programmeren gaat over het gehele energiesysteem: vraag (alle sectoren), aanbod 

(opwek) en infrastructuur. Integraal programmeren omvat alle energiemodaliteiten (elektriciteit, 

waterstof, warmte, etc.). 

Vanwege de korte doorlooptijd van de eerste iteratie en de grote urgentie op het elektriciteitsnet 

ligt in deze eerste pMIEK de focus op het programmeren en prioriteren van elektriciteit. In de 

volgende pMIEK zullen andere energiedragers zoals warmte en gassen ook worden meegenomen.  

De maatschappelijke ontwikkelingen die wij nu hebben meegenomen komen uit de vier sectoren: 

industrie, gebouwde omgeving incl. woningbouw, mobiliteit en de Regionale Energiestrategie (RES) 

voor opwek. Het basis van het pMIEK is het bestaande vastgestelde beleid. Dit is in onderstaande 

tabel weergegeven. 

Sector  Plan / Document  

Woningen - Drentse Woondeal zoals opgenomen in de Nationale Woon- en Bouw 
Agenda (NWBA) 

- Regionale Woondeal Zuidoost Drenthe 
- Regionale Woondeal Zuidwest Drenthe 
- Regionale Woondeal Noord Drenthe 

Mobiliteit - Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL) Noord,  
- Prognoses laadinfrastructuur op basis van E-laad 
- Openbaarvervoersplannen van OV-bureau Groningen Drenthe 

(OVB)  

Bedrijventerreinen en 
industrie 

- Behoefteraming Bedrijventerreinen Drenthe (Stec Groep, 25 april 2022) 
- Cluster Energie Strategie (CES) Noord Nederland 

Duurzame Opwek  - Regionale Energiestrategie Drenthe (RES) 
- Routekaart RES Drenthe 

 

Deze inventarisatie is aangevuld met de ontwikkelingen die door de netwerkbeheerders reeds zijn 

geïnventariseerd, zoals bestaande bedrijfsuitbreidingen en andere aanvragen om een aansluiting.  

Ook de reeds geplande aanleg van (nationale) infrastructuur nemen we mee in het pMIEK, zoals de 

bouw van een waterstofbackbone1 waar momenteel onderzoek naar plaatsvindt door Gasunie. 

Sinds de eerste congestieproblemen in 2018 werken we nauw samen met de netwerkbeheerders 

aan de uitbreidingen op het 380, 220 en 110 kV-net. Deze uitkomsten zijn reeds opgenomen in het 

huidige IP. In de huidige iteratie van de pMIEK focussen we daarom op prioritering binnen de 

‘pockets’ in het elektriciteitsnetwerk (zie hoofdstuk 3). 

 

 
1 In de huidige planning is het Waterstofnetwerk Nederland in Drenthe operationeel eind 2026/begin 2027. In 

2022 is Gasunie in Emmen al gestart met de aanleg van een waterstofleiding. Een eerste stap in de 

verduurzaming van de industrie in dit gebied. Deze 3,6 km lange leiding zal lopen van het GZI Next 

energieknooppunt in Emmen naar Getec Park, waar veel grote industriële bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast 

biedt het landelijk netwerk ook kansen voor industrie buiten de vijf grote clusters. 
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2.2. Hoe zag het proces eruit? 
We volgden voor het proces van Integraal Programmeren het vijfstappenmodel zoals is ontwikkeld 

door de landelijke Werkgroep Integraal Programmeren. Deze stappen doorliepen we op een manier 

die past bij Drenthe, waar we al langer bezig waren met het programmeren van de energie-

infrastructuur. Hierin zijn sommige stappen erg uitgebreid doorlopen (zoals het afwegingskader), en 

sommige stappen zijn deel parallel doorlopen. 

Op HS/MS-niveau zijn de infrastructuurprojecten bevestigd voor het pMIEK. Deze projecten zijn 

opgenomen in dit pMIEK 1.0. Het eerder definiëren van de HS-projecten ontsloot de mogelijkheid 

om te verdiepen op een lager netniveau (MS). Deze MS/T-projecten zijn niet in dit pMIEK 1.0 

opgenomen, maar worden wel door alle samenwerkende partijen opgepakt. 

Middels het toepassen van het ontwikkelde Drentse afwegingskader en de knelpuntenanalyse van 

de regionale netbeheerders wordt – na verfijning met de gemeenten en provincie – een jaarplan 

gevormd voor projecten op dat niveau. Deze MS/T-projecten zijn niet dit pMIEK 1.0 opgenomen, 

maar worden wel door alle samenwerkende partijen opgepakt. Het proces van integraal 

programmeren in Drenthe houdt dus niet op. De samenwerkende partijen werken verder aan het 

realiseren van de HS/MS-projecten, en het definiëren en realiseren van de benodigde MS-projecten. 

 

2.3. Samenwerking en afstemming  
We hebben in Drenthe al sinds 2018 een samenwerking tussen overheden en netbeheerders als 

reactie op het ontstaan van de acute netschaarste. Op deze samenwerking bouwen we voort in de 

ontwikkeling van het provinciaal MIEK. Met het oog op het bereiken van overeenstemming tussen 

overheden en netbeheerders over de te maken keuzes richten we het proces in als intensief 

samenwerkingsproces tussen de decentrale overheden (provincie Drenthe, 12 gemeenten) en de 

netbeheerders (Enexis, RENDO en TenneT). Besluitvorming over het pMIEK vindt – na uitgebreide 

afstemming – plaats in GS, borging van de uitkomsten van het pMIEK gebeurt via besluitvorming bij 

alle deelnemende partijen en directies van de netbeheerders. Netbeheerders vertalen het pMIEK 

door naar investeringsplannen en de provincie en gemeenten dragen zorg voor borging in 

omgevings-, economisch- en maatschappelijk beleid. 

De verschillende partijen zijn vertegenwoordigd in de Drentse Werkgroep Integraal Programmeren 

(WIP), waarvan de provincie trekker is. Naast gemeentelijke vertegenwoordiging per ‘pocket’ nemen 

ook Enexis, RENDO en Tennet deel aan de Drentse WIP. Wanneer in het vervolgproces warmte, 

waterstof en groen gas ook onderdeel wordt van het pMIEK zullen meer partijen waaronder 

bijvoorbeeld Gasunie ook nauwer betrokken worden. 

De WIP zorgt voor tijdige ontwikkeling van de juiste (tussen)resultaten en -producten, en voor de 

inzet van de benodigde expertise en capaciteit. Input en reflecties op (tussen)producten en 

(tussen)resultaten gebeurt via bredere werksessies waarbij alle Drentse gemeenten uitgenodigd 

worden. Hierbij is veel oog voor een voldoende brede inbreng vanuit gemeenten en provincie, 

aangezien het een integrale opgave betreft: alle fysieke beleidsterreinen zijn relevant en 

ondervinden gevolgen van het energienetwerk. 

 

2.4. Betekenis van het pMIEK 
Op dit moment is het pMIEK hoofdzakelijk een gezamenlijk inzet van de betrokken partijen: 

regionale netbeheerders, provincie en gemeenten. Deze partijen zetten zich op basis van dit pMIEK 

samen verder in om de projecten zo goed en snel mogelijk te realiseren. De monitoring van deze 
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uitvoering krijgt naar verwachting een plek binnen de Drentse Aanpak Netcongestie (DAN), waarbij 

zo nodig versnellingsteams worden ingezet. Ook werken partijen op basis van het pMIEK verder aan 

uitwerking en benodigde prioritering op het MS-T-niveau. Daarbij vraagt de opvolging van het pMIEK 

ook nadrukkelijk om concretisering van de (gemeentelijke) plannen als basis voor behoefte aan 

energietransport.  

De exacte doorvertaling bij netbeheerders in prioritering, middelen en mogelijkheden worden op dit 

moment (landelijk) nader uitgewerkt. Zo wordt momenteel hiertoe gewerkt aan een ministeriële 

regeling bij het ministerie van EZK. 
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3. Voortgang  
 

3.1. Belangrijke infrastructuurprojecten op hoogspanningsniveau van TenneT 
Omdat in Drenthe al sinds 2018 sprake is van netschaarste, is al in een vroeg stadium met provincie, 

gemeenten, Enexis en TenneT gezamenlijk gekeken naar de infrastructuurprojecten die nodig zijn in 

Drenthe om de netschaarste zo goed mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn in het IP2020 en IP2022 

projecten opgenomen om het huidige 110 kV-net op te knippen in kleinere deelnetten ofwel 

pockets. Hiervoor worden nieuwe 220 kV- en 380 kV-stations gebouwd en bestaande stations en 

verbindingen verzwaard. Deze projecten zijn grotendeels in een eerder stadium opgenomen in 

investeringsplannen en zijn in het pMIEK 1.0 opgenomen om hun belang voor de realisatie van de 

Drentse ambities blijvend te benadrukken. De betreffende projecten zijn nader toegelicht in 

Bijlage 1.  

Het gezamenlijke proces om te komen tot deze lopende uitbreidingsinvesteringen op het 380-, 220-

en 110 kV-netwerk is eigenlijk te beschouwen als de eerste iteratie van het Drentse pMIEK dat dus al 

voor 2020 gestart is. De prioritering die we toen hebben gemaakt staat, ook met de huidige 

inzichten, nog altijd overeind. Voor de verduurzaming en ontwikkeling van Drenthe is het essentieel 

dat in het IP 2024 deze planning ongewijzigd blijft en de investeringen conform de afgegeven 

planning in het IP 2022 worden uitgevoerd. In overleg met gemeenten en netbeheerders gaat de 

provincie een Versnellingsteam inrichten dat zal sturen op sneller realiseren van netuitbreidingen, 

conform de suggestie uit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. 

Uitbreidingsinvesteringen op het 380/222 kV-net  

Projectnaam Inbedrijfsname 
(IBN) 

Fase 

Musselkanaal, nieuw 380 kV station 2027 Basisontwerp 

Veenoord Boerdijk, nieuw 380 kV-station 2027-2029 Basisontwerp 

Meeden380, uitbreiding transformatorcapaciteit 380-220 kV 2027 Basisontwerp 

Deelnet Hoogeveen 220 kV 2027-2029 Basisontwerp 

Phase 2 NW380 kV VVL-ENS > 2031 Studie 

 

3.2. Belangrijke infrastructuurprojecten op hoogspanningniveau van RENDO en Enexis 
Naast TenneT-projecten zijn er ook randvoorwaardelijke projecten onder het beheer van de 

regionale netbeheerders, RENDO en Enexis. Ook deze projecten zijn essentieel voor de ontwikkeling 

en verduurzaming van Drenthe. Het IP2022 voorziet in de projecten die huidige plannen 

(woningbouw, verduurzaming industrie, opwek, etc.) mogelijk moeten maken voor de komende 

jaren. De hoogspanningsprojecten opgenomen in dit pMIEK 1.0 zijn zeer belangrijk voor het 

ontwikkelingen van het elektriciteitsnet op middenspanningsniveau.  

Het gezamenlijke versnellingsteam richt zich ook op het sneller realiseren van netuitbreidingen van 

de regionale netbeheerders. De lijst met deze netuitbreidingen is te vinden in bijlage Bijlage2: 

Uitbreidingsinvesteringen RENDO en Enexis. Ook deze projecten zijn in een eerder stadium 

opgenomen in investeringsplannen van netbeheerders, en zijn in het pMIEK 1.0 opgenomen om hun 

belang voor de realisatie van de Drentse ambities blijvend te benadrukken. 
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3.3. Focus van deze PMIEK-iteratie: prioritering op middenspanningsniveau (MS-niveau) 
De voornaamste onderliggende driver voor de eerdergenoemde projecten was destijds de 

(verwachte) productie van hernieuwbare energie. Naast de groei in hernieuwbare energie wordt op 

meerdere stations ook een grote groei van de vraag verwacht, met name een vraag bij de 

maakindustrie. Hierdoor ontstaan naast knelpunten op gebied van levering, nu ook knelpunten bij 

afname van elektriciteit. Deze betrekken we uitdrukkelijk in de huidige iteratie van het pMIEK.  

Aanvullend op de uitbreidingsinvesteringen op het HS/MS niveau richt deze iteratie pMIEK zich 

specifiek op de uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur op het MS-niveau. Het is op dit 

spanningsniveau waar de komende jaren forse investeringen gedaan moeten worden. De regionale 

netbeheerders geven aan dat het tempo waarin deze investeringen uitgevoerd moeten om aan de 

maatschappelijke vraag te voldoen, zeer waarschijnlijk niet gehaald wordt. De netbeheerders zullen 

dus niet elke investering op tijd kunnen doen. Er is aan de decentrale overheden gevraagd om te 

helpen bij het prioriteren welke netinvesteringen als eerste worden gedaan en welke investeringen 

op een later moment uitgevoerd gaan worden. Dit betekent niet dat de maatschappelijk 

ontwikkelingen niet plaats gaan vinden, maar dat deze pas later in de tijd door de 

netwerkbeheerders volledig kunnen worden aangesloten. 

Voor de prioritering hebben gemeenten en provincie samen het Drentse afwegingskader gevormd. 

Dit afwegingskader wordt aan de regionale netbeheerders (RNB’s) meegegeven om mee te nemen in 

de ontwikkelingen van de investeringsplannen én de jaarplannen. Deze jaarplannen worden verder 

verfijnd d.m.v. gesprek tussen netbeheerders, gemeenten en provincie. Op basis van toepassing van 

onderstaand afwegingskader ontwikkelen de RNB’s een voorstel voor investeringen. Dit kan per 

pocket een nader gesprek opleveren als basis voor uitwerking en afronding. Er mogen hierbij 

verschillen in prioritering ontstaan tussen de pockets, door bijvoorbeeld binnen een pocket 

Het Drentse Afwegingskader 

GS geeft de hoogste prioriteit aan ‘Woningen en voorzieningen’ (zowel nieuwbouw als 

verduurzaming). Om dit goed tot zijn recht te laten komen dient bij de prioritering door de 

netbeheerders bij investeringen in de energie infrastructuur de volgende stappen doorlopen te 

worden: 

 

Stap 1 - Volgorde van prioriteit o.b.v. hetgeen de investering mogelijk maakt:  

1 - Combinatie van afname en opwek (relevante bijdragen van beide) 

2 - Hoofdzakelijk afname 

3 - Hoofdzakelijk opwek  

 

Stap 2 - (Alleen van toepassing indien stap 1 nog benodigde prioritering overlaat) 

• Prioriteit Woningen en voorzieningen (zowel nieuwbouw als verduurzaming) 

• Geen verdere prioritering  
 

Uitgangspunten hierbij:  

• Prioritering vindt plaats binnen pockets, en niet tussen pockets. 

• Prioritering van investeringen o.b.v. knelpunten gebeurt gebiedsgericht en in overleg. De 
RNB’s vormen mede met dit afwegingskader een voorstel voor invulling van de knelpunten. 
Dit is het vertrekpunt voor nader overleg, waarin eventuele verfijning van plannen en timing 
plaatsvindt.  

• Indien bovenstaande nog verdere verfijning vraagt, krijgt dit in onderling overleg invulling 
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prioritering aan te passen, op basis van voortschrijdend inzicht in actuele planning en fasering van 

ontwikkelingen. 

Bij elkaar gebracht leiden de gezamenlijke prioritering op middenspannings- en tussenspannings-

niveau tot een overzicht voor de provincie van de investeringen als geheel, die als opvolging van het 

pMIEK ook door GS worden bekrachtigd.  

 

4. Juridische status pMIEK 
Omdat we uitdrukkelijk de insteek hebben om op pocketniveau infrastructuurprojecten (en daarmee 

ook ontwikkelingen) te prioriteren, is voor Drenthe de juridische status van het pMIEK van groot 

belang. Wanneer een station gebouwd wordt met het oog op bijvoorbeeld woningbouw en 

verduurzaming van bedrijven, moet ook geborgd kunnen worden dat dit station voor deze 

ontwikkelingen kan worden benut. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een datacenter direct alle 

netcapaciteit benut waardoor de bouw van woonwijken en de verduurzaming van bedrijven alsnog 

niet door kunnen gaan. De juridische status van het pMIEK staat landelijk gezien echter nog niet vast 

en wordt nog onderzocht. Daarom hebben we hier in Drenthe specifiek aandacht aan besteed. 

De uitkomst hiervan is dat op dit moment het opnemen van een artikel in de provinciale 

omgevingsverordening het meest effectief lijkt. Mogelijk betekent dit dat in de 

omgevingsverordening regels kunnen worden opgenomen waarmee het (provinciaal) belang bij een 

goede energie-infrastructuur kan worden behartigd. Zo’n regel kan voor de hele provincie gelden, 

maar ook alleen in een specifiek gebied (bijvoorbeeld een pocket).  

In de basis zijn er drie sturingsintensiteiten voor regels in de omgevingsverordening: strenge sturing, 

gemiddelde sturing, en soepele sturing.  

De drie sturingsmogelijkheden in de omgevingsverordening (op hoofdlijnen):  

 

• Strenge Sturing – ‘in acht nemen’: Deze formulering houdt in dat er op geen enkele wijze en 

om geen enkele reden kan worden afgeweken van de gestelde norm.  

• Gemiddelde sturing – ‘rekening houden met’: met deze formulering wordt tot uitdrukking 

gebracht dat het uitgangspunt de gegeven regel blijft, maar dat een gemotiveerde afwijking 

mogelijk blijft.  

• Soepele sturing – ‘betrekken bij’: de meest soepele sturing houdt in dat het 

gemeentebestuur een gegeven belang moet meewegen in de belangenafweging. De 

uitkomst van de belangenafweging blijft echter geheel aan de gemeente. 

 

Richting het pMIEK 2.0 werken we verder op welke wijze het pMIEK geborgd kan worden in het 

provinciale beleid. Er wordt onderzocht of een borging in de omgevingsverordening wenselijk is, en 

welke sturingsmogelijkheden we hierbij het beste kunnen benutten. We betrekken hierbij ook de 

recente aankondiging van de ACM 2 , waarin zij aankondigen het maatschappelijk prioriteren van 

aansluiting mogelijk te gaan maken.  

 

 

 
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk  

mailto:https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk
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5. Vervolg en aandachtspunten  
 

5.1. Verdere opvolging pMIEK 1.0 
Na het opleveren van het Drentse pMIEK gaan de netbeheerders aan de slag met het maken van de 

investeringsplannen voor het hoogspanningsnet. In Drenthe gaan we daarnaast nog een stap verder 

met het integraal programmeren op het middenspanningsnet. Op basis van het afwegingskader en 

de knelpuntenanalyse van de netbeheerders zullen de gezamenlijke partijen hiermee het komende 

jaar aan de slag gaan.  

Netbeheerders komen met een voorstel (jaarplan) voor infraprojecten op MS/T niveau. Samen met 

gemeenten en provincie worden de MS-plannen verder verfijnd. Het voorstel van de netbeheerders 

op basis van het Drentse afwegingskader dient daarbij als basis. Netbeheerders bieden ruimte om 

projecten in de tijd te schuiven om maatschappelijke opgaven te bedienen en eventueel prioriteit te 

geven aan specifieke opgaven waar daar ruimte voor is. Samen gaan gemeenten, provincie en 

netbeheerders aan de slag met het realiseren van de plannen. In het kader van  uitvoering en 

monitoring wordt het DAN (Drents actieprogramma netcongestie) opgezet. Verschillende 

werkgroepen zullen het pMIEK 1.0 en gerelateerde energiesysteemvraagstukken uitvoeren. 

 

5.2. pMIEK 2.0 en verder 
We zien in Drenthe het pMIEK niet alleen als een projectenlijst, maar het pMIEK heeft ook 

uitdrukkelijk als doel de schaarse netcapaciteit maatschappelijk verantwoord te benutten. Het 

vastgestelde pMIEK kan dan ook worden gebruikt als toetsingskader voor nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen en activiteiten die mogelijk worden gemaakt middels nieuwe gemeentelijke en 

provinciale besluiten, vergunningen en beleid. De manier waarop we dit precies vormgeven werken 

we de komende maanden verder uit. Dit hangt ook samen met de uitwerking van de juridische 

status van de pMIEK die in H4 is beschreven. 

Het pMIEK zal na 1 juli 2023 niet alleen als toetsingskader gehanteerd worden, maar zal zoals gesteld 

ook als proces voortgaan waarbij in samenwerking met gemeenten en netwerkbeheerders continu 

gewerkt wordt aan het verder brengen van de pMIEK. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we: 

- Nieuw beleid ontwikkelen; bijvoorbeeld een nieuwe energievisie; 
- Bestaand beleid verder aanscherpen cq concretiseren; 
- In gesprek gaan over toekomstige ontwikkelingen met relevante sectoren (industrie, 

mobiliteit, gebouwde omgeving, RES).  
 

De Drentse Werkgroep Integraal Programmeren (WIP) zal vooral sturen en agenderen bij de 

desbetreffende overheden en partijen en elke twee jaar dit samenvoegen en als input aan de 

netbeheerders leveren. Hiermee is de cyclus weer compleet om tot een nieuwe iteratie pMIEK te 

komen. 

 

5.3. Aandachtspunten voor het vervolg  
Zowel de totstandkoming als de implementatie van de pMIEK is voor alle partijen nieuw. Men beseft 

dat het pMIEK-proces in sterke mate pionieren is én dat het stuk is opgesteld en het proces is 

doorlopen volgens onze beste kennis van nu.  
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Deze eerste iteratie van de pMIEK zal daarom ook als leerproces worden beschouwd. Wanneer in 

vervolg blijkt dat (op basis van nieuwe inzichten) onderdelen anders en beter kunnen, zullen we de 

nodige aanpassingen doen. 

Doorwerking pMIEK en Energievisie in gemeentelijk en provinciaal beleid  
Een grote onbekende op dit moment is of de keuzes in de pMIEK en Energievisie voldoende juridisch 

geborgd kunnen worden in provinciaal en gemeentelijk beleid. Netcapaciteit en het gebruik daarvan 

zijn andere parameters dan het ruimtelijke domein waar de provincie en gemeenten normaliter over 

gaan, terwijl het essentieel is dat overheden voldoende sturingsmogelijkheden hebben om te sturen 

op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Ook over de (on)mogelijkheden die de 

Omgevingswet per 1 januari 2024 in dit kader biedt, dient meer duidelijkheid te komen.  

Doorwerking pMIEK en Energievisie richting netbeheerders, inclusief FCFS 
Belangrijke vraag daarnaast is in hoeverre het pMIEK kaderstellend is voor de netbeheerders. 

Voorkomen moet worden dat netbeheerders, los van de pMIEK-programmering, hun assets moeten 

‘vergeven’ aan marktpartijen die niet (of laag) in de maatschappelijke prioritering zijn opgenomen, 

maar wel als eerste een aanvraag indienen of bovenaan de wachtlijst staan. Het aanpassen van wet- 

en regelgeving en/of netcodes om de doorwerking van het pMIEK richting uitbreidingsinvesteringen 

én aansluitingen te borgen is van groot belang. De recente aankondiging van de ACM3 is daarbij een 

mooie eerste stap.   

 

 

  

 
3 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk  

mailto:https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-maakt-maatschappelijk-prioriteren-door-netbeheerders-mogelijk
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1 : Investeringen in Drenthe vastgelegd in het “Investeringsplan Net op land 2022-2031” 

van TenneT 

A - 380/222 kV  

Uitbreidingsinvesteringen op het 380/222 kV-net met onderliggende knelpunten  

Projectnr. Projectnaam IBN Fase Gesignaleerd knelpunt op 

002.977 Musselkanaal, 

nieuw 380 kV 

station 

2027 Basis-
ontwerp 

Musselkanaal Zandberg - Stadskanaal 110 kV 

Bargermeer-Klazienaveen-Meeden 110 kV 

Meeden - Stadskanaal 110 kV 

Beilen-Musselkanaal Zandberg 110 kV 

Coevorden-Veenoord 110 kV 

Coevorden-Hardenberg 110 kV 

Zeyerveen 220/110 kV-transformatoren 

Emmen Weerdinge-Bargermeer 110 kV 

Veenoord-Emmen Weerdinge 110 kV 

Zwolle Hessenweg-Ommen Dante-Coevorden 

110 kV 

002.993 Veenoord 

Boerdijk. Nieuw 

380 kV-station 

2027-

2029 
Basis-

ontwerp 
Musselkanaal Zandberg - Stadskanaal 110 kV 

Bargermeer-Klazienaveen-Meeden 110 kV 

Beilen-Musselkanaal Zandberg 110 kV 

Coevorden-Veenoord 110 kV 

Coevorden-Hardenberg 110 kV 

Zeyerveen 220/110 kV-transformatoren 

Emmen Weerdinge-Bargermeer 110 kV 

Veenoord-Emmen Weerdinge 110 kV 

Zwolle Hessenweg-Ommen Dante-Coevorden 

110 kV 

003.076 Meeden380, 

uitbreiding 

transformator-

capaciteit 380-

220 kV 

2027 Basis-
ontwerp 

Meeden 380/220 kV-transformator  

003.278 Deelnet 

Hoogeveen 220 

kV 

2027-

2029 
Basis-

ontwerp 
Dedemsvaart-Hardenberg 110 kV 

Hoogeveen-Dedemsvaart 110 kV 

Hessenweg 220 kV/110 kV-transformatoren 

Hoogeveen-Hardenberg 110 kV 

Hoogeveen-Wijster Oosterscheveld 110 kV 

002.806 Phase 2 NW380 

kV VVL-ENS 
> 2031 Studie Zeyerveen-Hessenweg 220 kV 

Station Vierverlaten 220 kV 

Vierverlaten 380/220 kV-transformatoren 

Hessenweg-Ens 220 kV 

Louwsmeer-Bergum 220 kV 

Bergum-Vierverlaten 220 kV 

Eemshaven-Meeden 380 kV 
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Zwolle-Meeden 380 kV 

Vierverlaten-Zeyerveen 220 kV 

Oudehaske-Ens 220 kV 

 

B - De deelnetten op 150 kV en 110 kV  

Uitbreidingsinvesteringen in het deelnet Groningen en Drenthe met onderliggende knelpunten 

Projectn
r. 

Projectnaam IBN Fase Gesignaleerd knelpunt op 

002.897 Musselkanaal, 
twee nieuwe 110 
kV-stations 

2027 Basis-
ontwerp 

Musselkanaal Zandberg - Stadskanaal 110 kV 

Bargermeer-Klazienaveen-Meeden 110 kV 

Beilen-Musselkanaal Zandberg 110 kV 

Coevorden-Veenoord 110 kV 

Coevorden-Hardenberg 110 kV 

Zeyerveen 220/110 kV-transformatoren 

Emmen Weerdinge-Bargermeer 110 kV 

Veenoord-Emmen Weerdinge 110 kV 

Zwolle Hessenweg-Ommen Dante-Coevorden 110 
kV 

002.968 Veenoord 
Boerdijk, nieuw 
110 kV-station 

2027-
2029 

Basis-
ontwerp 

Musselkanaal Zandberg - Stadskanaal 110 kV 

Bargermeer-Klazienaveen-Meeden 110 kV 

Beilen-Musselkanaal Zandberg 110 kV 

Coevorden-Veenoord 110 kV 

Coevorden-Hardenberg 110 kV 

Zeyerveen 220/110 kV-transformatoren 

Emmen Weerdinge-Bargermeer 110 kV 

Veenoord-Emmen Weerdinge 110 kV 

Zwolle Hessenweg-Ommen Dante-Coevorden 110 

kV 
 

003.052 Deelnet 
Hoogeveen 110 kV 

2028-
2030 

Basis-
ontwerp 

Station Beilen 110 kV 

Dedemsvaart-Hardenberg 110 kV 

Hoogeveen-Dedemsvaart 110 kV 

Hessenweg 220 kV - Zwolle Hessenweg 110 kV, 
transformatoren 

Meppel-Steenwijk 110 kV, transformatoren 

Zwartsluis-Meppel 110 kV 

Zwolle Hessenweg-Zwartsluis 110 kV 

Station Meppel 110 kV 

Station Hessenweg 220 kV 

Beilen-Wijster Oosterscheveld 110 kV 

Hoogeveen-Hardenberg 110 kV 

Meppel-steenwijk 110 kV  

003.056 Emmen 
Weerdinge, 
Bargermeer en 
Klazienaveen 110 
kV, mitigeren 
uitloper 

2029-
2031 

Studie Station Emmen 110 kV 

Emmen Weerdinge-Bargermeer 110 kV 

Station Bargermeer 110 kV 



 

14 
 

003.057 Zeyerveen-Beilen 
110 kV, uitbreiding 
transportcapacitei
t 

2029-
2031 

Studie Zeyerveen-Beilen 110 kV 

 

C - Projecten die buiten de programma’s vallen 

002.763 Zeyerveen 220 kV vervangen 

transformator TR202 
2024 Realisa

tie 
Zeyerveen en Louwsmeer 220 kV, 

veroudering vermogentransformator 
Zeyerveen 220 kV – Zeyerveen 110 kV, 

transformatoren 

 

D - Te ontwikkelen HS/MS stations die buiten de investeringsplannen vallen: 

In de periode sinds oplevering van het IP2022 van de netbeheerders zijn plannen voor een aantal 

stations die nog niet in IPs waren opgenomen verder ontwikkeld. Dit zijn ook stations gericht op het 

oplossen van knelpunten in de provincie. Een deel hiervan bevindt zich een vergevorderd stadium. 

Ook (de investeringen in) deze stations vormen onderdeel van het pMIEK. Het betreft projecten voor 

stations die aan de volgende criteria voldoen: 

• HS- of HS/MS-stations 

• Netbeheerder(s) hebben over het betreffende station een investeringsbeslissing genomen, en 
nemen deze projecten op in komend IP 

• Bestuurlijke uitspraken zijn gedaan om in te zetten op ruimtelijk-planologische borging en 
verankering (vergunningsverlening) van het betreffende station.  

 

Lijst te ontwikkelen projecten: 

• Station Wijster 220/110/20 kV (TenneT/enexis) (gemeente Midden-Drenthe)  
• Station Riegmeer 110/20 kV (TenneT/RENDO) (gemeente Hoogeveen)   
• Uitbreiding Zeijerveen 220/110/20 kV (TenneT/Enexis) vergunningen verstrekt (gemeente 

Assen)  
• Nieuw station Meppel Noord 110/20 kV (TenneT/enexis) vergunningprocedure loopt (gemeente 

Meppel)  
• Musselkanaal (110/20 kV) (TenneT/Enexis) 
• Veenoord-Boerdijk (110/20 kV) (TenneT/Enexis) 
 

E - Koppelingen met netten van regionale netbeheerders 

De regionale netbeheerders beheren de transformatoren die zorgen voor de transformatie van 110 

kV naar lagere spanningsniveaus (10 kV tot 50 kV). Om nieuwe transformatoren te koppelen met het 

net van TenneT of ter aanpassing van bestaande koppelingen, zijn uitbreidingen in de netten van 

TenneT nodig. 

 003.057 Zeyerveen-Beilen 110 kV, uitbreiding transportcapaciteit 2025  Basisontwerp 
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Bijlage 2: Uitbreidingsinvesteringen RNB’s conform bestaande investeringsplannen  
ID Knelpunt 

ID 
Locatie / 
station 

Oplossing Span- 
nings-
niveau 

Investerings-
fase 

Jaar 
IBN 

Gevolgen voor 
bestaand 
congestiegebied 

  Groningen/ 
Drenthe-
Opwek 

     

Inv GrDr-
BL-IP22-A 

GrDr-BL-
IP22-A 

(GrDr 2) 

Beilen HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

20kV Studie 2030 De congestie in dit 
gebied wordt 
hiermee nog niet 
verholpen. De 
congestie bevindt 
zich in het 
bovenliggende 
(E)HS-net. 

Inv GrDr-
CVD-

IP22-A 

GrDr-
CVD-

IP22-A 
(GrDr 3) 

Coevorden Verplaatsing deel 
MS naar beoogd 
nabij gelegen nieuw 
station  

10kV Studie 2029 N.v.t.  

Inv GrDr-
EMW-
IP22-A 

GrDr-
EMW-
IP22-A 
(Grdr 7) 

Emmen 
Weerdinge 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

20kV Studie 2029 De congestie in dit 
gebied wordt 
hiermee nog niet 
verholpen. De 
congestie bevindt 
zich in het 
bovenliggende 
(E)HS-net. 

Inv GrDr-
GLTK-
IP22-A 

GrDr-
GLTK-
IP22-A 
(Grdr 8) 

Gasselte 
Kraanlanden 

HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10kV Studie 2026 De congestie in dit 
gebied wordt 
hiermee nog niet 
verholpen. De 
congestie bevindt 
zich in het 
bovenliggende 
(E)HS-net. 

Inv GrDr-
HGV-

IP22-A 

GrDr-
HGV-

IP22-A 
(Grdr 14) 

Hoogeveen Belasting en opwek 
issue worden 
tegelijk opgelost. Zie 
voor oplossing: Inv 
GrDr-RGMR-IP22-A 
(GrDr14) & Inv GrDr-
HGV-IP22-A 
(GrDr50) 

      
 

Inv GrDr-
RGMR-
IP22-A 

GrDr-
RGMR-
IP22-A 

(Grdr 14) 

Hoogeveen Nieuw HS/MS 
station stichten 

10 en 
20kV 

Studie 2027 De congestie in dit 
gebied wordt 
opgelost met deze 
investering. 

Inv GrDr-
MAK-
IP22-A 

GrDr-
MAK-

IP22-A 
(Grdr 17) 

Marsdijk 
(Assen) 

HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10kV Studie 2030 N.v.t. 

Inv GrDr-
MSK-
IP22-A 

GrDr-
MSK-

IP22-A 
(Grdr 
19/20) 

Stadskanaal 
en 
Musselkanaa
l Zandberg 

Nieuw HS/MS 
station stichten 

20kV Studie 2028 De congestie in dit 
gebied wordt 
opgelost met deze 
investering. 

Inv GrDr-
VO-IP22-

A 

GrDr-VO-
IP22-A 

(Grdr 22) 

Veenoord HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-

10kV Studie 2029 De congestie in dit 
gebied wordt 
hiermee nog niet 
verholpen. De 
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schakelinstallatie 
bijplaatsen 

congestie bevindt 
zich in het 
bovenliggende 
(E)HS-net. 

Inv GrDr-
VOB-

IP22-A 

GrDr-
VOB-

IP22-A 
(Grdr 

1/3/7/16/2
2) 

Bargermeer/
Coevorden/E
mmen 
Weerdinge/Kl
azienaveen/
Veenoord 

Nieuw HS/MS 
station stichten 

20kV Studie 2029 De congestie in dit 
gebied wordt 
opgelost met deze 
investering. 

Inv Grdr 
28 

Grdr 28 Zeijerveen 
(Assen) 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

20kV Realisatie 2022 N.v.t. 

Inv Grdr 
23 

Grdr 23 Vierverlaten 
10kV 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

20kV Realisatie 2023 N.v.t. 

  Groningen/ 
Drenthe-
Afname 

     

Inv GrDr-
BGMR-
IP22-A 

GrDr-
BGMR-
IP22-A 

(Grdr 29) 

Bargermeer HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10 en 
20kV 

Studie 2027 N.v.t. 

Inv GrDr-
BL-IP22-B 

GrDr-BL-
IP22-B 

(Grdr 31) 

Beilen HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10kV Studie 2023 N.v.t.  

Inv GrDr-
EMW-
IP22-B 

GrDr-
EMW-
IP22-B 

(Grdr 39) 

Emmen 
Weerdinge 

HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10kV Studie 2029 N.v.t. 

Inv GrDr-
HGV-

IP22-A 

GrDr-
HGV-

IP22-A 
(Grdr 50) 

Hoogeveen HS/MS-
transformator 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

10kV Studie 2030 N.v.t. 

Inv GrDr-
MAK-
IP22-A 

GrDr-
MAK-

IP22-A 
(Grdr 55) 

Marsdijk 
(Assen) 

Belasting en opwek 
issue worden 
tegelijk opgelost. Zie 
voor oplossing: Inv 
GrDr-MAK-IP22-A 
(GrDr17) 

  
  

      

Inv Grdr 
23 

Grdr 23 Vierverlaten 
10kV 

Belasting en opwek 
issue worden 
tegelijk opgelost. Zie 
voor oplossing: Inv 
GrDr 23 

    

 


