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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de Startnotitie Provinciaal MIEK Limburg. Dit document is een weergave van waarom we een 
Provinciaal MIEK oprichten, hoe we dat beogen te doen, en wat het Provinciaal MIEK inhoudt.  
 
 
Opmerkingen vooraf 
 
1. In overleg met IPO en Ministerie van EZK is besloten dat provincies goed gepositioneerd 

(bovenregionaal) zijn om een rol op te pakken in de regie rondom energie-infrastructuur op provinciaal 
niveau, in de vorm van het Provinciaal MIEK.  

2. Provincie Limburg heeft ervoor gekozen om het Provinciaal MIEK op te knippen in twee fases. 
Fase 1 bestaat uit: 

a. met elkaar komen tot een zo goed mogelijk overzicht van alle plannen die invloed hebben op 
het energiesysteem; 

b. zo goed mogelijk inzicht verkrijgen in wat er al in de pijplijn zit en wat we nodig hebben; 
c. gezamenlijk toewerken naar een energievisie (Provincie neemt de leiding); 
d. ons maximaal inspannen om de aanleg van energie infrastructuur te versnellen door middel 

van parallel samenwerken (i.p.v. volgordelijk) en waar mogelijk verdere tijdswinst te boeken in 
ruimtelijke procedures; 

e. mogelijkheden om efficiënter met het net om te gaan verkennen en stimuleren. 
Fase 2 bestaat uit: 

f. het opstellen van een gezamenlijk gedragen afwegingskader; 
g. een werkwijze om dit afwegingskader toe te passen;  
h. en een prioriteringslijst van netuitbreidingen (mogelijk op termijn ook aansluitingen). 

3. Deze startnotitie concretiseert met name de eerste fase van Provinciaal MIEK. 
4. Voor de tweede fase van het Provinciaal MIEK zullen op een later moment beslissingen worden 

genomen. Dit is besloten vanwege het feit dat: 
a. Er nog geen vastgesteld landelijk afwegingskader is; 
b. PMIEK op dit moment geen wettelijke status heeft; 
c. Provincies ook géén wettelijke taak/mandaat hebben ten aanzien van het programmeren en 

prioriteren van energie infrastructuur; 
d. De resultaten uit het Provinciaal MIEK ten aanzien van prioritering van netuitbreidingen dus 

niet wettelijk/formeel geborgd zijn. 
e. De doorvertaling van prioritering in PMIEK naar de investeringsplannen van netbeheerders dus 

nog onduidelijk is. 
5. De vertegenwoordiging van andere sectoren (o.a. gebouwde omgeving, mobiliteit, economische 

ontwikkeling) is momenteel onderwerp van gesprek. 
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2. Samenvatting 

 

Het energiesysteem verandert. Onze vraag naar elektriciteit neemt toe en ons land heeft de komende 

decennia nog veel meer duurzaam opgewekte elektriciteit nodig. We halen dat zoveel mogelijk uit wind en 

zon. Maar de zon schijnt niet altijd. En het is ook weleens windstil. Bovendien is de ruimte in Nederland 

schaars. We hebben dus ook andere energiebronnen en energieopslag nodig die ervoor kunnen zorgen 

dat we altijd voldoende energie krijgen.  

 

De snelheid waarmee ons energiesysteem verandert, haalt ons in. De afspraken uit het Klimaatakkoord, 

de gascrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, de exponentieel stijgende energieprijzen, de 

transportschaarste op het elektriciteitsnet, de materialentecrisis en arbeidstekorsten – al deze 

ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop we met energie omgaan en de toekomst daarvan.  

 

Steeds vaker wordt ons duidelijk dat we in het huidige energiesysteem niet zonder meer kunnen vertrouwen 

op de levering van energie. We zijn dus op zoek naar een nieuwe, passende, energiemix voor Limburg. 

We werken toe naar energiesysteemintegratie. Waarin vraag en aanbod én de aansluiting op energie 

elkaar optimaal vinden.   

 

Dat vergt overzicht, inzicht, samenwerking en regie. De Provincie pakt een faciliterende en regisserende 

rol hierin op, middels het Provinciaal MIEK Limburg (PMIEK Limburg). Het resultaat van het PMIEK Limburg 

is een optimalere manier van het programmeren van energie-infrastructuur voor nu en in de toekomst, in 

het belang van Limburg en de daarvoor opgestelde ambities en (benodigde) ontwikkelingen. Wat we 

daarvoor nodig hebben is met name draagvlak en medewerking, in woorden en in mankracht, van 

netbeheerders, RES-regio’s, projectontwikkelaars, gemeenten, industrie en bedrijven, en het Rijk. 

 

Het PMIEK Limburg beoogt dit te doen door een aantal stappen in gang te zetten. Allereerst het creëren 

van gedetailleerd overzicht van alle plannen die impact hebben op het (Limburgse) energiesysteem (RAL, 

CESsen, RESsen, TVW, etc.) en het verkrijgen van inzicht in benodigde energie infrastructuur en 

ruimtelijke inpassing. De Provincie Limburg zal samen met de betrokken partijen een energievisie 

opstellen welke als rode draad zal dienen voor de ontwikkelingen van de komende tijd. Op basis daarvan 

zullen de betrokken partijen zich inspannen om netuitbreidingen zo veel als mogelijk te versnellen, en waar 

mogelijk alternatieve oplossingen die ervoor zorgen dat we efficiënter met het net om kunnen gaan te 

stimuleren.  In een volgende fase van PMIEK zal er gekeken worden naar het opstellen van een 

gezamenlijk gedragen afwegingskader, een werkwijze om dit afwegingskader toe te passen, en zal er 

uiteindelijk een prioriteringslijst van netuitbreidingen (mogelijk op termijn ook aansluitingen) worden 

opgesteld. De overkoepelende, continue stap in dit proces is het voeren van regulier overleg en tijdige 

besluitvorming ten behoeve van het organiseren van de aanleg en verzwaring van energie infrastructuur 

en het inpassen van de juiste alternatieve oplossingen. 

 

Het uitgangspunt van PMIEK Limburg is een methode voor het maken van transparante, heldere 

bestuurlijke keuzes over de ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem. De keuzes 

gaan enerzijds over de planning en prioritering van energie-infrastructuur (inclusief flexopties) en 

geven anderzijds ook richting aan de besluitvorming over de ontwikkelingen in vraag (industrie, 
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mobiliteit, wonen, etc.) en aanbod (opwek) van energie. Het programmeren richt zich op alle 

energievormen (elektriciteit, waterstof, warmte etc.), zowel in het gereguleerde als het niet-gereguleerde 

domein. Vanwege de grote schaarste in het elektriciteitsnetwerk ligt voor de korte termijn de focus wel op 

elektriciteit. Het integraal programmeren betrekt vanzelfsprekend vraag en aanbod uit alle sectoren met 

een ‘claim op energienetwerk’ (opwek, industrie, mobiliteit, wonen etc.). 
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3. Aanleiding: Waarom een Provinciaal MIEK? 

 

Nederland verandert. Onze provincie, net als alle andere provincies, staat voor grote opgaven: de 

woningbouwopgave, de klimaat- en energietransitie, stikstof en natuur, mobiliteit, en diverse andere 

opgaven, die afgelopen periode steeds urgenter zijn geworden. Het energiesysteem verandert. Onze vraag 

naar energie neemt toe en ons land heeft de komende decennia nog veel meer energie nodig. We halen 

dat zoveel mogelijk uit wind en zon. Maar de zon schijnt niet altijd. En het is ook weleens windstil. Bovendien 

is de ruimte in Nederland schaars. We hebben dus ook andere energiebronnen nodig die ervoor kunnen 

zorgen dat we altijd voldoende energie krijgen.  

 

De snelheid waarmee ons energiesysteem verandert haalt ons in. De afspraken uit het 

Klimaatakkoord, de gascrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, de exponentieel stijgende 

energieprijzen, de transportschaarste op het elektriciteitsnet – al deze ontwikkelingen zijn van invloed op 

de manier waarop we met energie omgaan en de toekomst daarvan.  

 

De energie-infrastructuur wordt meer en meer een kritische randvoorwaarde voor toekomstige 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Niet alleen vanwege de energietransitie, maar ten gevolgen 

van demografische ontwikkelingen en economische groei in het algemeen, voorzien we een toenemende 

vraag naar en aanbod van duurzame energie. Om dit te faciliteren zal de energie-infrastructuur in alle 

hoeken van het land verzwaard, uitgebreid, afgebouwd, of omgebouwd moeten worden. Dit vraagt de 

komende decennia om grote investeringen, en om aanpassingen in het energiesysteem, het omgaan met 

energie, beleid en wetgeving. 

 

Het huidige energiesysteem, met de huidige manier van organiseren en investeren in het 

energiesysteem, in combinatie met het ‘first come first serve’ principe, is niet toegerust op al deze 

grote veranderingen. De enorme groei van vraag naar energie-infrastructuur leidt op steeds meer plekken 

in Limburg, net als in veel andere delen van Nederland, tot schaarste. Zowel energieleveranciers (wind- en 

zonneparken, etc.) als energievragers (woonwijken, bedrijventerreinen en andere energievragers) kunnen 

steeds moeilijker of zelfs geen aansluiting krijgen. De schaarste zal voorlopig ook niet verdwijnen: de tijd 

van de ’koperen plaat’ (onbegrensde energie-infrastructuur) is voorbij.  

 

 Verkrijgen van inzicht en overzicht in het Limburgse energiesysteem en de mogelijkheid voor 

de Provincie om regie te pakken; 

 Bevorderen van realisatie en versnelling van de energie-infrastructuurprojecten van regionaal 

belang; 

 Bevorderen van maatschappelijke/bestuurlijke keuzes over benodigde energie-infrastructuur of 

flexibiliteit in samenhang met de bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen; 

 Borgen dat gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en bijbehorende energie-

infrastructuurprojecten in samenhang worden ontwikkeld door overheden en netbeheerders. 

 Bevorderen samenwerking/governance op gebied van energie infrastructuur. 
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Zowel nationaal als regionaal verdient de tijdige aanleg van de benodigde energie-infrastructuur en 

het inpassen van alternatieven voor verzwaring prioriteit. Bij uitblijven hiervan komen de ambities 

rondom klimaatverandering in het gedrang, zullen transities binnen bedrijven stagneren of ‘emigreren’, 

komt Limburg als vestigingsklimaat voor bedrijven onder druk en zal het draagvlak in de samenleving in 

zorgwekkende mate afnemen.  

 

We werken toe naar energiesysteemintegratie. Het is ons duidelijk dat we niet zonder meer kunnen 

vertrouwen op het bestaande energiesysteem. We zijn dus op zoek hoe wij het bestaande energiesysteem 

efficiënter kunnen gebruiken en gelijktijdig zijn we op zoek naar een nieuwe, passende, energiemix voor 

Limburg. Een integrale aanpak waarin vraag en aanbod én de aansluiting op energie elkaar optimaal 

vinden.   

 

De problematiek vraagt om verschillende zaken: overzicht en regie, versnelling van realisatie van 

energie-infrastructuur, slimmer gebruik van infrastructuur (bijvoorbeeld met opslag/conversie), 

prioritering (wat moet eerst, wat kan later?), en integrale inbedding in de maatschappij en ruimte. 

Het energiesysteem dient zo veel mogelijk faciliterend te werken in plaats van verstorend (van natuur, 

water, milieu, ruimte, etc.). Hieraan werken we in het Provinciaal MIEK. 

 

Een manier waarop of een plek waar alle regionale plannen en initiatieven samen komen en regie 

op kan worden gevoerd ontbreekt. En de nadelen daarvan zijn merkbaar. Iedere partij draagt vanuit 

zijn eigen rol en (wettelijke) verantwoordelijkheden een stukje bij aan de grote puzzel. De gemeenten staan  

via de Regionale Energie Strategieën (RES) aan de lat om locaties aan te wijzen voor 35 TWh 

hernieuwbare energieopwekking op land en transitievisies warmte (TVW). Zij zijn het eerste aanspreekpunt 

voor verzoeken en vergunningsaanvragen. Echter kunnen zij vanzelfsprekend niet alles overzien. De 

netbeheerders hebben, naast het werk rondom het beheer en onderhoud van de netten, een wettelijke taak 

om klanten te voorzien van een aansluiting op het elektriciteits- of gasnetwerk. Netbeheerders zijn echter 

gebonden aan het ‘first come first serve’-principe, wat inhoudt dat zij geen prioritering mogen aanbrengen 

in de inkomende aansluitverzoeken en dus geen regie mogen voeren op een efficiëntere manier van het 

aanleggen van energie-infrastructuur. Het Rijk voorziet in een regierol ten behoeve van de aanleg van 

landelijke energie-infrastructuur van nationaal belang, maar is echter vanzelfsprekend niet in staat dit ook 

op regionaal niveau te kunnen doen. In de Taskforce Provinciaal MIEK (PMIEK) wordt aandacht gevraagd 

voor dit gebrek aan regie. De Provincie erkent, samen met alle andere bovengenoemde betrokken partijen, 

de nut en noodzaak van deze regierol maar benadrukt ook de belemmerende randvoorwaarden zoals 

wetgeving. Om ervoor te zorgen dat tijdig de benodigde energie-infrastructuur beschikbaar is, 

netcongestieproblematiek beperkt blijft, en alternatieve oplossingen een plek krijgen in ons energiesysteem 

kunnen we echter niet wachten tot het moment waarop de juiste randvoorwaarden gecreëerd zijn. We 

willen vooruit. 

 

Vanwege het gebrek aan regie en overzicht op het energiesysteem werkt Provincie Limburg, samen 

met gemeenten, RES-regio’s, netbeheerders, en bedrijven, aan een andere programmering van 

energie-infrastructuur. “Programmeren” is wat we noemen het zo efficiënt mogelijk inrichten van ons 

energiesysteem, in deze gericht op energie infrastructuur, met oog voor de verschillende belangen en ten 
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behoeve van een toekomstbestendig energiesysteem. De Provincie werkt samen met gemeenten, RES-

regio’s, netbeheerders, en bedrijven aan een Provinciaal MIEK (PMIEK) Limburg.  

 

In IPO-verband is op 20 januari 2022 afgesproken dat provincies een actieve rol gaan spelen bij de 

programmering van de provinciale energie-infrastructuur. Iedere provincie stelt samen met partners een 

Startnotitie op waarin staat hoe dit invulling krijgt. Het Provinciaal MIEK Limburg is de Limburgse invulling 

van die afspraak. 
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4. Hoe komen we tot een Provinciaal MIEK? 

Het PMIEK Limburg hanteert een stappenplan om te komen tot een efficiëntere manier van het inrichten 

van energie-infrastructuur, te weten: 

A. Het creëren van een gedetailleerd overzicht van alle plannen die impact hebben op het 

(Limburgse) energiesysteem. Concreet betekent dit dat er zo goed als mogelijk inzicht zal 

worden verkregen in de plannen van de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, (glas)tuinbouw, 

duurzame opwek etc. en toekomstvisies en plannen met een doorkijk naar 2030 en 2050.  

Dit tracht de Provincie te doen door samen met de betrokken partijen input te leveren aan een ‘Wie 

doet Wat Waar en Wanneer-matrix (WWWW-matrix). Aanvullend aan de sectorplannen zal er ook 

gekeken worden naar verscheidene studies zoals de haalbaarheidsstudie ‘Kansen voor waterstof 

in de Limburgse industrie’ (CE Delft, 2021), de verkenning kernenergie (Nuclear 21, 2022), het 

onderzoek naar de mogelijkheden voor energieopslag en -omzetting (Berenschot, 2022), de pilot 

Local Energy Hub (Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, Volantis, 2022), studie 

toekomstscenario’s en perspectief Clauscentrale en omgeving (verwacht in 2023), en de eerder 

opgeleverde Energie Systeemstudie (CE Delft, 2020).  

Enerzijds zullen de plannen (van ‘groen’ tot ‘rijp’) aanduiden waar energie infrastructuur benodigd 

is, anders biedt vooruitzicht op energie infrastructuur inzicht waar plannen gerealiseerd kunnen 

worden. Dit zal in het PMIEK zo veel mogelijk naar elkaar toegebracht worden. 

De mate van detail en het niveau (netvlakte) waarop informatie verkregen kan worden zal bepalend 

zijn voor de mogelijkheden en invloed van het programmeren (en prioriteren).  

 

B. De vraag naar elektronen en moleculen welke voortkomt uit het overzicht zal inzicht geven in de 

het (toekomstige) energiesysteem en de behoefte naar energie-infrastructuur. Hieruit zal 

blijken welke wie, wat, wanneer, en waar nodig heeft. 

 

Vervolgens zullen er drie stappen in gang gezet worden die samen zullen toewerken naar een 

toekomstbestendig energiesysteem voor Limburg. 

Het Provinciaal MIEK Limburg is opgebouwd uit een aantal iteratieve stappen en 2 sporen: 

A. Creëren van gedetailleerd overzicht van alle plannen die impact hebben op het (Limburgse) 

energiesysteem (RAL, CESsen, RESsen, TVW, etc.); 

B. Verkrijgen van inzicht in benodigde energie infrastructuur en ruimtelijke inpassing, dat 

volgt uit het overzicht; 

1. Versnellen netuitbreidingen; 

2. Opstellen van een energievisie voor Limburg; 

3. Alternatieve oplossingen en efficiënter met het net 

C. Opstellen van een afwegingskader, inclusief alternatieven voor netverzwaring, zal aan de 

hand van de gezamenlijk opgestelde werkwijze toegepast worden; 

a. Hiervoor ontbreken momenteel de juiste voorwaarden (zie 5.1 Voorwaarden voor PMIEK 

Limburg) 

D. De overkoepelende, continue stap in dit proces is het voeren van regulier overleg en tijdige 

besluitvorming ten behoeve van het organiseren van de aanleg en verzwaring van energie 

infrastructuur en het inpassen van de juiste alternatieve oplossingen. 



 10 

 

 
nmi.va n.do nge n@p rvlimb urg. nl Provi nciaal MIEK Lim bur gse En ergi e In frast ruct uur  Prog ra mme ring  

 

 

1. Versnellen netuitbreidingen 

Wat is de benodigde aanleg of verzwaring van energie-infrastructuur? En hoe kunnen we dit 

versnellen? 

De extra behoefte aan kabels, leidingen, en (onder)stations wordt naast alle bestemmingsplannen 

en omgevingsvisies op lokaal en regionaal niveau gelegd om inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke 

inpassing en eventuele vereiste aanpassingen in bestemmingsplannen en/of vergunningen. 

Provincie bouwt hiermee in eerste instantie met name voort op de investeringsplannen van 

netbeheerders Enexis, TenneT, en Gasunie, en zoekt de samenwerking op met de gemeenten. De 

mogelijkheden voor versnelling zijn: 

i. Huidige ruimtelijke procedures versnellen door parallel samen te werken.  

Door op gebied van ruimtelijke procedures meer parallel in plaats van volgordelijk 

samen te werken tussen provincie, gemeenten, en netbeheerders, trachten we de 

doorlooptijden van de aanleg/verzwaring van energie-infrastructuur te versnellen. 

Tevens kan versnelling worden gerealiseerd door de Provincie en gemeenten in 

een vroegtijdig stadium te betrekken. Het proces van het vinden van de juiste 

gronden (grondaankopen) kan zo worden versneld. Tevens kunnen 

vergunningverleners zich op deze manier reeds voorbereiden op een 

vergunningsaanvraag van netbeheerders; 

ii. Het programmeren van nieuwe energie-infrastructuur. Energie(-infrastructuur) zal 

steeds meer een integraal onderdeel moeten gaan uitmaken van de omgeving, 

waar ook natuur, water, wonen, economie een plek heeft. Hoe kunnen we al deze 

ontwikkelingen een zo goed mogelijke plek geven in onze schaarse ruimte?  

 

2. Opstellen van een provinciale energievisie 

Het Rijk is bezig met visieontwikkeling. Het kabinet neemt naar verwachting een besluit over het 

Nationale Energie Plan en het nationale Programma Energie Hoofdinfrastructuur in het voorjaar 

van 2023. Met deze twee documenten zal het Rijk de contouren neerleggen voor het energiebeleid. 

De insteek is dat de provincies deze visie door vertalen naar provinciaal niveau. 

Er is een samenhangende uitwerking nodig van het energiesysteem op provinciaal niveau, van 

opwek, transport tot verbruik. Pas dan kan de wederkerigheid tussen het energiesysteem en 

ruimtelijke ontwikkelingen gewaarborgd worden. De energievisie zal ons vervolgens helpen om 

keuzes te maken in onder andere het PMIEK. 
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3. Alternatieve oplossingen en efficiënter met het net 

Wat zijn de alternatieve oplossingen voor netverzwaring of aanleg van nieuwe energie-

infrastructuur? En hoe kunnen we het bestaande net efficiënter benutten? Welke alternatieve 

energiebronnen en -dragers zijn beschikbaar? 

i. Energie opslag, conversie, en alternatieve energiebronnen en -dragers kunnen als 

alternatief dienen voor energie-infrastructuur verzwaring/uitbreiding. Deze 

oplossingen kunnen ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet en/of gasinfrastructuur 

niet op alle plekken in onwenselijke mate en tegen hoge maatschappelijke kosten 

hoeft worden uitgebreid. Tevens kunnen deze alternatieven ook een oplossing 

bieden indien energie-infrastructuur uitbreidingen nog op zich laten wachten 

(netuitbreiding later gepland). 

ii. Het huidige elektriciteitsnet kan efficiënter benut worden. Een aantal van deze 

mogelijkheden zijn nu al toepasbaar, een aantal van deze worden mogelijk met 

ingang van nieuwe netcodes en nieuwe contractvormen (zoals non-firm ATO). 

Enexis heeft daartoe een handreiking geschreven.  

 

In het kader van de Regionale Taskforce Netcongestie werkt Provincie Limburg samen met 

Provincie Noord-Brabant en netbeheerders TenneT en Enexis aan een actieprogramma 

netcongestie. Een van de onderdelen van dit actieprogramma is ‘efficiënter het net op’. 

 

C. In een tweede fase van PMIEK (in de loop van 2023) zal er op basis van het verkregen overzicht, 

inzicht en de energievisie een afwegingskader opgesteld kunnen worden over de optimale volgorde 

voor en programmering en prioritering van de aanleg en verzwaring van kabels, leidingen en 

(onder)stations. De Provincie zal dit afwegingskader samen met RES-regio’s, gemeenten, 

netbeheerders, en sectoren ontwikkelen. De RES-regio’s zijn reeds bezig met het opstellen van 

hun eigen afwegingskader. De Provincie zal dit als uitgangspositie gaan gebruiken voor het 

inpassen van grootschalige opwek in het prioriteringsvraagstuk. Dit afwegingskader zal aan de 

hand van de gezamenlijk opgestelde werkwijze toegepast worden.  

 

Prioriteren van energie infrastructuur 

Op basis van het afwegingskader en de vastgestelde werkwijze kan er geprioriteerd worden. In 

eerste instantie zal dit, naar alle waarschijnlijkheid, plaatsvinden op netuitbreidingsniveau. In een 

later stadium kan (landelijk) bezien worden of prioriteren op aansluitniveau ook relevant en 

werkbaar is. 

 

Deze stap naar prioriteren vereist een andere rol van de Provincie en daarmee ander mandaat. Op 

dit moment kan Provincie Limburg geen uitspraak doen over de wenselijkheid en/of effectiviteit van 

het prioriteren van netuitbreidingen. Ook zal nader onderzocht dienen te worden op welk niveau 

(‘netvlak’) dit gewenst is.Hierover zal eerst een goed gesprek met gemeenten, netbeheerders en 

het Rijk gevoerd dienen te worden.  

 

 

 

 

 

 

https://www.enexisgroep.nl/media/3205/handreiking-transportcapaciteit-efficient-gebruiken-afname-en-teruglevering.pdf
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D. De overkoepelende, continue, stap in dit proces is het voeren van regulier overleg en tijdige 

besluitvorming ten behoeve van het organiseren van de aanleg en verzwaring van energie 

infrastructuur en het inpassen van de juiste alternatieve oplossingen. Idealiter zal de afweging van 

gemeenten ten aanzien van grootschalige opwek, de plannen van de diverse sectoren, het 

overzicht van de Provincie, en de werkwijze van netbeheerders gestroomlijnder op elkaar 

aansluiten en elkaar versterken. De uiteindelijke impact van deze werkwijze valt of staat bij 

draagvlak en gedeeld eigenaarschap. Goede communicatie is essentieel. 

 

 Het bovengenoemde stappenplan is een iteratief proces. 

 

 
Figuur 1 Aanpak Provinciaal Limburgs MIEK 

 

Deze aanpak is een verdieping op de aanpak die in het Bestuurlijk Overleg Limburgse Energie 

Infrastructuur Programmering (voorganger van PMIEK Limburg) in september 2021 is afgestemd met 

voorzitter RES Noord-Midden Limburg, RES Zuid-Limburg, Directie Enexis, Directie TenneT, Directie 

Gasunie, voorzitter Chemelot, voorzitter Limburgs Energie Akkoord. Zie onderstaand figuur. 
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Figuur 2 PowerPointpresentatie tijdens Bestuurlijk Overleg Limburgse Energie Infrastructuur 

Programmering op 15 september 2021 

 

De Limburgse aanpak komt overeen met de landelijke aanpak integraal programmeren. 

 

Figuur 3 Groeidocument Integraal Programmeren 

 

Het resultaat van het PMIEK Limburg is een optimalere manier van het programmeren van energie-

infrastructuur voor nu en in de toekomst, in het belang van Limburg en de daarvoor opgestelde ambities en 

benodigde projecten. Wat we daarvoor nodig hebben is met name draagvlak en medewerking van 

netbeheerders, RES-regio’s, projectontwikkelaars, gemeenten, industrie en bedrijven, en het Rijk. 

Het uitgangspunt van MIEK is een methode voor het maken van transparante, heldere bestuurlijke 

keuzes over de ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem. De keuzes gaan enerzijds 

over de planning en prioritering van energie-infrastructuur (inclusief flexopties) en geven anderzijds 

ook richting aan de besluitvorming over de ontwikkelingen in vraag (industrie, mobiliteit, wonen, etc.) 
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en aanbod (opwek) van energie. Het programmeren richt zich op alle energievormen (elektriciteit, 

waterstof, warmte, etc.), zowel in het gereguleerde als het niet-gereguleerde domein. Vanwege de grote 

schaarste in het elektriciteitsnetwerk ligt voor de korte termijn de focus wel op elektriciteit. Het integraal 

programmeren betrekt vanzelfsprekend vraag en aanbod uit alle sectoren met een ‘claim op 

energienetwerk’ (opwek, industrie, mobiliteit, wonen etc.). 
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5. Wat is het Provinciaal MIEK? 

Het PMIEK Limburg geeft een overzicht van energie-infrastructuurprojecten van regionaal belang die het 

meest bijdragen aan het realiseren van de regionale energievisie en het faciliteren van het halen van de 

regionale (klimaat)doelen (voor woningbouw, mobiliteit, bedrijventerreinen etc). Het gaat zowel om lokale 

als provinciale plannen, mits ze optellen tot een project van bepaalde schaal. Het PMIEK dient als basis 

voor de vertaling naar (ruimtelijk) beleid van overheden en investeringsbesluiten van netbeheerders, 

waarna een integrale ruimtelijke afweging kan worden gemaakt t.o.v. andere regionale doelen die ruimte 

behoeven. 

 

5.1. Waar bestaat het Provinciaal MIEK uit? [tussentijds concept] 

 

Onderstaand overzicht geeft weer welke energie infrastructuur projecten nu al in de pijplijn zitten, op 

basis van de investeringsplannen van TenneT en Enexis. Voor deze projecten kan bekeken worden of er 

versnelling mogelijk is door middel van het efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures. Investeringen 

die door netbeheerders worden gedaan omwille van veiligheids en beheer redenen worden niet 

opgenomen in PMIEK, omdat deze logischerwijs een hoge prioriteit kennen. 

 

Prioriteit 
(geen) 

Locatie Infraproject 
Inbedrijfsname 
(IBN) 

Ten behoeve van Aanlegpartij 
RO-
procedure 

Opmerkingen 

ELEKTRICITEIT 

TenneT uitbreidingen 

    Haps - Boxmeer - 

Venray 150 kV, uitval 
en schade door niet 
voldoen aan A-

criterium 

2023 

  

TenneT 

    

    Maasbracht-Born-
Lutterade 150 kV, 
opwaardering 

capaciteit verbinding 

2027- 2029 
Pocketstructuur + 
CES Chemelot 

TenneT 

  380kV 
Maasbracht-
Graetheide 

NMIEK project 

    

Graetheide 380kV, 
nieuw station 

2030-2032 
Pocketstructuur + 
CES Chemelot 

TenneT 

  380kV 

Maasbracht-
Graetheide 
NMIEK project 

    
Born – Graetheide, 
aanleg nieuwe 150kV-

kabelverbinding 

2027-2029 
Pocketstructuur + 
CES Chemelot 

TenneT 

  380kV 
Maasbracht-
Graetheide 

NMIEK project 

    Boxmeer-Venray 150 
kV, 3e 
ondergrondscircuit 

2026 
  

TenneT 
    

    Blerick – Belfeld – 
Buggenum 150kV, 

opwaarderen 

2027-2029 
  

TenneT 
    

Het Provinciaal MIEK Limburg bevat plannen van energie-infrastructuur- (en flex)projecten in Limburg, 

gevoed door de ontwikkelingen in de verschillende sectoren (industrie, mobiliteit, woningbouw, 

duurzame opwek etc.), investeringsplannen van netbeheerders, en de energievisie. Indien 

overeengekomen kan hier in een tweede fase ook een prioritering in aangebracht worden.  
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capaciteit van de 
verbinding 

    Schoonbron 150 kV, 
volwaardig station met 
inlussing Limmel – 

Beek – Terwinselen 

2027-2029 

  

TenneT 

    

    Buggenum - 
Nederweert 150 kV, 
3e circuit 

2029-2031 
  

TenneT 
    

    Blerick-Boekend 
150kV, splitsen en 
opwaarderen 

verbinding in twee 
circuits 

2027-2029 

  

TenneT 

    

Enexis uitbreidingen 

  

Beek 

HS/MS-

transformator(en) 
verzwaren + MS 
schakelinstallatie 

bijplaatsen  

2023 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Belfeld 

HS/MS-
transformator(en) 

verzwaren + MS 
schakelinstallatie 
bijplaatsen  

2030 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Boekend 
MS-schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2031 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 

(congestie); 

Enexis Gemeente 

  

congestie hiermee 
niet verholpen 
(bevindt zich in het 

bovenliggende 
(E)HS-net). 

  

Born 
MS-schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2030 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Buggenum 

HS/MS-
transformator(en) 
verzwaren + MS 

schakelinstallatie 
bijplaatsen  

2024 Leveringszekerheid Enexis Gemeente 

  

  

Californië 
MS-schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2029 

Leveringszekerheid; 

congestie hiermee 
niet verholpen 
(bevindt zich in het 

bovenliggende 
(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 
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Gennep 

HS/MS-
transformator(en) 

verzwaren + MS 
schakelinstallatie 
bijplaatsen  

2024 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie); 
congestie hiermee 

niet verholpen 
(bevindt zich in het 
bovenliggende 

(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Heer 
MS-schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2028 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

  

Gemeente 

  

  

Helden 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-

schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2027 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie); 
congestie hiermee 

niet verholpen 
(bevindt zich in het 
bovenliggende 

(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Horst 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2029 

congestie hiermee 

niet verholpen 
(bevindt zich in het 
bovenliggende 

(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Kelpen 

HS/MS-

transformator(en) 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 

vervangen 

2024 

Leveringszekerheid; 
congestie hiermee 

niet verholpen 
(bevindt zich in het 
bovenliggende 

(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Limmel 

HS/MS-
transformator(en) 

verzwaren + MS 
schakelinstallatie 
bijplaatsen  

2024 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Lutterade 
HS/MS-transformator 
verzwaren  

2023 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Maalbroek 

HS-veld + HS/MS-

transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2023 Leveringszekerheid Enexis Gemeente 

  

  

Maasbracht 

HS-veld + HS/MS-

transformator + MS-
schakelinstallatie 
bijplaatsen 

2024 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie); 

congestie hiermee 
niet verholpen 
(bevindt zich in het 

bovenliggende 
(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 
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Merum 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-
schakelinstallatie 

bijplaatsen + 
verzwaren HS/MS-
transformator 

2024 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Nederweert 
N-0 bedrijven van één 
schakelinstallatie 

2023 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 

(congestie); 
congestie hiermee 
niet verholpen 

(bevindt zich in het 
bovenliggende 
(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Schoonbron 

HS/MS-

transformator(en) 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie 

bijplaatsen 

2023 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 

(congestie); 
congestie hiermee 
niet verholpen 
(bevindt zich in het 

bovenliggende 
(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Treebeek 

HS/MS-

transformator(en) 
verzwaren + MS-
schakelinstallatie(s) 

bijplaatsen 

2027 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis Gemeente 

  

  

Venray 

HS-veld + HS/MS-
transformator + MS-

schakelinstallatie 
bijplaatsen + 
verzwaren HS/MS-

transformator 

2029 

Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie); 

congestie hiermee 
niet verholpen 
(bevindt zich in het 

bovenliggende 
(E)HS-net). 

Enexis Gemeente 

  

  

Wellsmeer 
Nieuw HS/MS station 
stichten 

2029 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie); 
congestie hiermee 

niet verholpen 
(bevindt zich in het 
bovenliggende 

(E)HS-net); 
Aansluiting 
Energielandschap 

Wells Meer. 

Enexis 
Gemeente 
/ Provincie 

  

  

Ysselsteyn 
Nieuw HS/MS station 
stichten 

2030 
Nieuwe klanten 
kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis 
Gemeente 
/ Provincie 
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De Peel 
Nieuw HS/MS station 
stichten 

2030 

Nieuwe klanten 

kunnen aansluiten 
(congestie) 

Enexis 
Gemeente 
/ Provincie 

  

GASINFRASTRUCTUUR 

 

 Waterstofbackbone 2028  Gasunie  

 

 

 Warmte     
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6. Provinciaal MIEK in werking en (vervolg)proces 

 

Bij het opstellen van deze (start)notitie is uitgegaan van de huidige verdeling van bevoegdheden, maar 

tegelijkertijd volgen wij de discussie rondom de wetgeving op de voet. De geschetste samenwerkingsvorm 

gaat niet uit van het overhevelen van bevoegdheden naar een nieuw gremium. Netbeheerders, gemeenten 

en provincie houden ieder hun eigen formele verantwoordelijkheden. 

 

RES regio’s (Noord-Midden en Zuid-Limburg): 

 Belangen behartigen voor duurzame opwek en (bovenregionale) warmte i.r.t. energie 

infrastructuur.  

o Meedenken/-besluiten over volgorde in tijd van infrastructurele investeringen om maximaal 

duurzame opwek mogelijk te maken. 

 Inventarisatie en actualisatie ontwikkelingen duurzame opwek en warmte 

o Meedenken over clustervorming en integrale benadering van infrastructurele projecten per 

gebied(je) voor zowel opwek, afname als ook warmte. 

 Planning en locatie van duurzame opwek goed laten aansluiten bij infrastructurele ontwikkeling, 

hiervoor is in Noord-Midden Limburg de afwegingsmethode RESNML ingericht. 

o Belangrijk hierbij is dat infrastructuur niet enkel ontwikkelingen volgt, maar vooral ook 

ontwikkelingen mogelijk maakt. Er zijn veel initiatieven stil komen te vallen door 

netcongestie. Enkel investeren o.b.v. concrete ontwikkelingen is dus geen goede maatstaf 

meer.  

 Inventarisatie koppelkansen duurzame opwek met afname mogelijkheden. Partijen aanjagen en 

ontzorgen om te komen tot oplossingen met lokaal opwek-verbruik. 

 

Netbeheerder Enexis: 

 Netbeheerders committeren zich om de lijst van PMIEK projecten – indien mogelijk – op te nemen 

in het IP. We houden zelf ruimte voor noodzakelijke optimalisatie, met het oog op efficiëntie in 

uitvoering en behoud van wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Als we in de uitvoering 

besluiten een PMIEK project niet of later uit te voeren communiceren we dit tijdig en verantwoorden 

dit aan onze overheidspartners. 

 Vice versa committeren overheden zich ook. Ze borgen dat PMIEK projecten ruimtelijk zo spoedig 

mogelijk gerealiseerd kunnen worden en vertalen inzichten naar overig (ruimtelijk)beleid. Dat 

betekent dat mogelijk woningbouw plannen of zonnevelden herzien of aangepast worden. Indien 

afwijkingen ontstaan met de PMIEK-lijst communiceren ze dat tijdig met betrokken netbeheerders. 

 Netbeheerders bieden benodigde inzicht in investeringsportfolio en maakbaarheid ten tijde van 

opstellen MIEK’en. 

 Daarnaast belangrijk dat besluiten in PMIEK zo breed mogelijk gedragen zijn. (dus een efficiënte 

maar goede betrokkenheid van bijv. gemeenten, markt, burgers, …) Dit om te zorgen dat P-MIEK 

projecten ook daadwerkelijk met versnelling gerealiseerd kunnen worden. 
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Netbeheerder TenneT: 

 Biedt inzicht in de (verwachte) knelpunten in het net. 

 Geeft inzicht in (on)mogelijkheden in keuzes rondom investeringen en de technische, ruimtelijke 

en financiële implicaties. 

 Adviseert hierover de overheden. 

 Botsproef PMIEK ten opzichte van investeringsplannen. 

 Borgt uitkomsten PMIEK in investeringsplannen. 

 

Sector vertegenwoordigers: volgt 
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6.1. Voorwaarden voor samenwerking 

Wat het Provinciaal MIEK nodig heeft om succesvol te kunnen zijn is met name draagvlak en 

medewerking van netbeheerders, RES-regio’s, projectontwikkelaars, gemeenten, industrie en 

bedrijven, en het Rijk. 

 

Praktisch gezien zijn er een aantal ontbrekende randvoorwaarden: 

1. Toegang tot data (wetgeving) 

Om regie te kunnen pakken heeft de Provincie inzicht nodig. Het verschaffen van dat inzicht wordt 

bemoeilijkt door het gebrek aan toegang tot data. Ook voor de betrokken partijen die worden verwacht 

beslissingen te nemen geldt dat zij inzicht nodig hebben om te begrijpen hoe en waarom keuzes worden 

gemaakt. 

 

2. Formeel mandaat om te prioriteren (geldt voor Provincie én RES-voorzitters/-afgevaardigden) 

Onderdeel van (een volgende fase van) het PMIEK is prioriteren in netuitbreidingen. Om die prioritering 

aan te kunnen brengen dient de Provincie mandaat te hebben van de betrokken partijen. Dat is niet formeel 

geregeld. Tevens is het zo dat RES-voorzitters niet gemandateerd zijn om beslissingen te nemen op dit 

gebied, voor alle gemeenten. Ook voor bedrijven is dit een lastig vraagstuk. Door het programmeren en 

prioriteren op een hoger netvlak toe te passen kunnen wij deze belemmering enigszins beperken.  

 

3. Landelijk vastgesteld integraal afwegingskader (uniform maar toepasbaar) 

Rijk en netbeheerders achten het niet wenselijk dat iedere Provincie of regio op een eigen manier 

netuitbreidingen gaat afwegen en prioriteren. Een landelijk vastgesteld integraal afwegingskader ontbreekt 

echter. Daarnaast is het zo dat niet alle provincies en regio’s met elkaar te vergelijken zijn – qua ruimte, 

economische activiteiten en belangen, en bestaande infrastructuur – uniformiteit is daarom gewenst, echter 

is provinciale/regionale toepasbaarheid het uitgangspunt. Een landelijk afwegingskader kan toepasbaar 

zijn op het hoogspanningsnet, een regionaal afwegingskader kan toepasbaar zijn op de regionale energie-

infrastructuur. 

 

4. Formele status PMIEK (zodoende prioritering overgenomen wordt in IPs) 

Het PMIEK zal uiteindelijk met een prioritering komen ten aanzien van netuitbreidingen. Het PMIEK heeft 

echter geen formele status en is daardoor niet afdwingbaar. In hoeverre netbeheerders hun 

investeringsplannen of inzet van capaciteit gaan schikken naar het in PMIEK beoogde plaatje is dus 

onzeker. 

Om het PMIEK te laten slagen moeten we actief aan de slag met het uitleggen van de nut en noodzaak 

van het PMIEK. Elkaars taal leren spreken en begrijpen wat nu de (on)mogelijkheden zijn en wat wij 

graag anders zouden zien. Daarnaast zijn er een aantal ontbrekende voorwaarden om het PMIEK echt 

te laten slagen zoals toegang tot data, een formeel mandaat/rol, een landelijk vastgesteld integraal 

afwegingskader, en bovenal een formele status voor het PMIEK. 

Wat het Provinciaal MIEK (verder) nodig heeft om succesvol te kunnen zijn is met name draagvlak en 

medewerking van netbeheerders, RES-regio’s, projectontwikkelaars, gemeenten, industrie en 

bedrijven, en het Rijk. Dit wordt georganiseerd middels een maandelijks ambtelijk PMIEK Limburg 

overleg, en een bestuurlijk overleg dat één keer in de 3 maanden plaatsvindt. 
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Omdat partijen midden in een leerproces zitten, kunnen inzichten over de samenwerkingsstructuur, nog 

wijzigen. Er is daarom voor gekozen om nu niet een volledig nieuwe structuur te bouwen, maar aan te 

sluiten bij wat er al is. 
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6.2. Planning, waar staan we nu, en hoe gaan we verder? 

 

Ondanks dat bovenstaande voorwaarden, welke van belang zijn voor Provincie Limburg en de werking van 

PMIEK, (nog) niet geregeld zijn, willen we vooruit. De beoogde procesafspraken en (overleg)structuur die 

hiervoor is ingericht en deels al in werking is, is als volgt. 

 

 
 

Startnotitie als bespreekstuk: 

17-27 oktober Ambtelijke consultatie 

1 november ‘Dinsdagochtendoverleg’ 

2-4 november Bilaterale afstemming 

8 november BO PMIEK (startnotitie als bespreekstuk) 

23 november BO RESZL 

14 december BO RES NML 

 

Betrokken partijen: 

 Sectortafel Mobiliteit 

o Voorzitter RAL 

 Sectortafel Landbouw en landgebruik 

o Voorzitter Glastuinbouw 

 Sectortafel Gebouwde Omgeving 

o … (TVW) 

o … (Nieuwbouwplannen / woningbouwvisies) 

 Sectortafel Elektriciteit 

o Duurzame opwek: 

 Bestuurder RES Noord-Midden Limburg (gemandateerd door BO RES NML) 

 Afgevaardigde RES Zuid-Limburg 

o Netbeheer: 
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 Directie Enexis 

 Directie TenneT 

 Sectortafel Industrie 

o Voorzitter CES Chemelot 

o Voorzitter CES Cluster6 

o Voorzitter LEA 

o Voorzitter Bedrijventerrein aanpak 

 Directie Gasunie 

 ‘Efficiënter het net op’-oplossingen 

 Provincie (Energie, RO, VTH, Natuur, Water, etc.) 

 Ministerie Economische Zaken en Klimaat (niet structureel) 
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Topsector Logistiek 

 

Laadbehoefte op bedrijventerreinen 

E-laad Dashboard Bedrijventerreinen (met tabel) (arcgis.com) 

 

 

 
 

https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/dashboards/88b188ae00734e07946d0dabab607d91


 28 

 

 
nmi.va n.do nge n@p rvlimb urg. nl Provi nciaal MIEK Lim bur gse En ergi e In frast ruct uur  Prog ra mme ring  

 

 
 

 
 



 29 

 

 
nmi.va n.do nge n@p rvlimb urg. nl Provi nciaal MIEK Lim bur gse En ergi e In frast ruct uur  Prog ra mme ring  

 

 
 

 
 

 

 



 30 

 

 
nmi.va n.do nge n@p rvlimb urg. nl Provi nciaal MIEK Lim bur gse En ergi e In frast ruct uur  Prog ra mme ring  

 

Mobiele werktuigen 

Toekomstige elektriciteitsvraag mobiele werktuigen 2030 - Topsector Logistiek  

Gevolgen voor het elektriciteitsnet 

Willen we 100% van de mobiele werktuigen elektrisch inzetten op de bouwplaats in 2030, dan betekent 

dat een stijging van 0,1% tot 3-4% van de (huidige) landelijke elektriciteitsvraag. Het onderzoek laat zien 

dat het massaal inzetten van elektrische mobiele werktuigen in de toekomst ervoor zorgt dat 

netbeheerders te maken krijgen met veel aanvragen voor grotere middenspanningsaansluitingen in 

plaats van de gangbare bouwaansluitingen (3x35A). Dit heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnet, 

waarop de beschikbare netcapaciteit al steeds schaarser wordt. 

 

Andere oplossingen 

Ook kunnen wachttijden voor het aanvragen van een aansluiting nog verder gaan oplopen, waardoor ook 

het risico op vertraging van bouwprojecten steeds groter wordt. Er zal in toenemende mate moeten 

worden gewerkt met andere oplossingen, zoals mobiele batterijcontainers, zonnepanelen, windenergie, 

Vehicle to Load (V2L) en waterstof om het net te ontlasten en om projecten op tijd van de benodigde 

elektriciteitsvraag te voorzien. 

 

Door de handen ineen te slaan en proactief te handelen zou het proces slimmer kunnen worden ingericht. 

Waar nu de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het realiseren van de aansluiting, wat doorgaans 

gebeurt op het moment van het verkrijgen van de vergunning, is het advies te onderzoeken in hoeverre 

het centraliseren en eerder aanvragen van energieaansluitpunten door de opdrachtgever gedaan kan 

worden. Ook de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) kwam na het uitvoeren van onderzoek met 

de aanbeveling dat de opdrachtgever de netaansluiting al tijdens de definitiefase kan aanvragen of dat de 

periode tussen gunning en start uitvoering kan worden verlengd, zodat de aannemer langer de tijd krijgt 

om een netaansluiting te realiseren. Als er geen verandering plaatsvindt in dit proces, bestaat het risico 

dat door structurele netcongestie veel bouwprojecten vertraging op lopen of de duurzaamheidsambities in 

de bouw niet worden gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topsectorlogistiek.nl/toekomstige-elektriciteitsvraag-mobiele-werktuigen-2030/
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7. Bijlagen 

 

7.1. Bijlage 1: Systeemperspectief: Uitdagingen en bijbehorende programma’s  

 

De nut en noodzaak van tijdige realisatie van de benodigde energie-infrastructuur is helder, de uitdaging 

vergt echter meer: een andere manier van samenwerking tussen netbeheerders, bedrijven, instanties, 

burgers, en overheden. Op verschillende schaalniveaus gebeurd al van alles. 

 

Op landelijk niveau staan netbeheerders, de Rijksoverheid en de provincies aan de lat voor de 

ontwikkeling van grootschalige infrastructuur. Voor Limburg zijn een aantal landelijke programma’s van 

belang. In het Programma Energiesysteem (PES) werken overheden, netbedrijven en marktpartijen 

samen om besluitvorming over onderdelen van het energiesysteem integraal te beschouwen en te 

versnellen. Omdat het energiesysteem verschillende sectoren en verschillende “planniveaus” omvat, is het 

van belang de interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking te borgen. Voor de industrie wordt 

de omslag naar elektrificatie en andere duurzame bronnen zoals groen gas en waterstof samengevat in 

het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI). PIDI wordt gevoed door de zogenoemde 

Cluster Energie Strategieën (CESsen). Een CES wordt opgesteld door de vijf grote industrieclusters, 

waar Chemelot er één van is, en voor Cluster6. In een CES komt de behoefte naar energie-infrastructuur 

van de (middel)grote industrie naar voren. Voor Limburg is de CES Chemelot en CES Cluster6, met de 

reeds bestaande LEA-aanpak (Limburgs Energie Akkoord), hierin leidend. In de CES Chemelot wordt de 

essentie van zowel korte als lange termijn perspectieven omschreven van de bedrijven op Chemelot. In de 

CES Cluster6 wordt gekeken naar de transitiepaden en energie(infrastructuur) behoeften van bedrijven uit 

negen diverse sectoren met allen een CO2-reductieopgave en een hoog aardgasgebruik. Met ook het 

toetreden van het Cluster6, sinds dit jaar, ontstaat er een steeds completer beeld van wat de industrie nodig 

heeft t.a.v. energie (infrastructuur) om haar verduurzamingsplannen te kunnen realiseren. Uit de CESsen, 

en dus het PIDI, heeft het Rijk een lijst van projecten gedistilleerd die bestempeld zijn als zijnde nationaal 

belang; nationaal belang ten aanzien van de realisatie van de landelijke klimaatambities. Deze projecten 

zijn geprioriteerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). De eerste 

versie van het MIEK richtte zich op de prioritering en versnelling van energie-infrastructuur voor de 5 

grootse industrieclusters in Nederland (voornemen om MIEK in 2022 te verbreden met de sectoren 

transport, landbouw en gebouwde omgeving). 
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Voor Limburg zijn met name drie projecten uit de MIEK-lijst van essentieel belang. (1) De Delta Corridor 

zal voorzien in een buisleidingenbundel, bestaande uit een leiding voor waterstof, CO2, LPG, propaan en 

mogelijk een gelijkstroomkabel, welke van cruciaal belang is voor de verduurzaming van Chemelot en 

omliggende bedrijven. Daarnaast biedt de Delta Corridor, vanuit het perspectief van de ligging van Limburg 

in het Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr gebied, een kans voor de provincie om als schakel te fungeren in 

de benodigde import vanuit Duitsland voor met name waterstof. Deze ligging – centraal in het ARRA-cluster 

maar ver weg van Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) – brengt echter ook uitdagingen met zich mee, wat 

het belang van de Delta Corridor extra benadrukt. (2) Het belang van de 380kV verbinding Maasbracht-

Graetheide is tweeledig. Enerzijds biedt de verzwaring en verlenging van deze verbinding kansen voor de 

benodigde capaciteit van elektriciteit voor Chemelot en Zuid-Limburg, anderzijds zorgt deze verbinding 

ervoor dat Limburg opgedeeld kan worden in twee en uiteindelijk drie ‘pockets’. Deze opdeling zorgt ervoor 

dat er meer capaciteit vrijkomt op het elektriciteitsnet in Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg. (3) Als derde is 

de ombouw van bestaande en aanleg van nieuwe gasleidingen voor waterstof, ook wel HyWay27 

genoemd, van belang voor partijen in Limburg welke op termijn (deels) zullen omschakelen op waterstof. 

In het Programma Energie Hoofdinfrastructuur (PEH) wordt de inpassing van landelijke, en 

grootschalige regionale, opwek- en infrastructurele projecten, welke van nationaal belang zijn, in ruimtelijk 

perspectief geplaatst. De aanleg van infrastructuur welke wordt bestempeld als zijnde nationaal belang 

vraagt met name om nationale regie. 

 

Op regionaal niveau ontbreekt het aan een dergelijke regie. Binnen de regionale energie-infrastructuur 

komen veel spelers, belangen en projecten samen, welke allen een (tijdige) aansluiting op het net 

behoeven, ruimtelijke inpassing vereisen, en zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk ingericht dienen 

te worden. Voor mobiliteit, met name personenvervoer en wegtransport, wordt deze opgave naar een 

duurzamere toekomst op dit moment met name vertaald in de Regionale Agenda Laadinfrastructuur 

(RAL). De RAL is een regionale uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en wordt 
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door Limburg samen met provincie Noord-Brabant uitgevoerd. De RAL voorziet in de plannen rondom het 

elektrisch laden van voertuigen. De transitie op gebied van warmte binnen de gebouwde omgeving wordt 

nu door gemeenten vormgegeven in de Transitievisie Warmte (TVWs) (LINK Regionale Structuur 

Warmte). Daarnaast vinden alle lokale projecten en initiatieven rondom duurzame opwek en op termijn 

ook opslag (LINK naar RES 2.0 Uitvoeringsagenda) een plek binnen de zogenoemde Regionale Energie 

Strategieën (RES). Binnen Limburg bestaan er twee RES regio’s: RES Noord- en Midden-Limburg en RES 

Zuid-Limburg. Beide regio’s stellen in samenspraak tussen gemeenten plannen op om zonne-energie, 

windenergie en waar mogelijk andere duurzame alternatieven een plek te geven. RES Noord-Midden 

Limburg heeft een eigen afwegingskader vastgesteld wat bijdraagt aan de programmering en prioritering 

van duurzame opwek. Het belang van leveringszekerheid verdient in een energiesysteem dat steeds 

afhankelijker wordt van duurzame bronnen aandacht. Vandaar dat de Provincie ook de rol van de 

Clauscentrale, waterstof, kernenergie, en alternatieve oplossingen zoals opslag en omslag inzichtelijk 

maakt. 
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7.2. Bijlage 2: Belangrijkste knelpunten in de energie-infrastructuur in Limburg in 2050 

(conform Systeemstudie energie-infrastructuur Limburg 2020) 

 
Systeemstudie energie-infrastructuur Limburg – September 2020 
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7.3. Bijlage 3: Waterstofnetwerk Limburg  

 

 
 



 36 

 

 
nmi.va n.do nge n@p rvlimb urg. nl Provi nciaal MIEK Lim bur gse En ergi e In frast ruct uur  Prog ra mme ring  

 

7.4. Bijlage 4: Dashboard uitvoering Provinciale Energie Strategie 
 
De Provinciale Energie Strategie (PES) is op 18 december 2020 door Provinciale Staten vastgesteld. In de 
PES beschrijft de Provincie de wijze waarop het met inwoners, instellingen en bedrijfsleven wil werken aan 
een toekomstbestendig energievoorziening. Daarvoor is een transitie nodig waarbij we minder energie 
gebruiken en de energiemix minder afhankelijk is van fossiele energiebronnen. Ook is op 18 december 
2020 de Limburgse Waterstofagenda 2.0 vastgesteld. Deze agenda richt zich op het verbeteren van de 
voorwaarden voor de productie, het transport en het gebruik van waterstof als op- en omslag medium 
binnen de energietransitie.  
  
De PES bestaat uit een vijftal actielijnen. Voor iedere actielijn is een aantal doelstellingen geformuleerd, 
zogenaamde Key Performance Indicators (KPIs). Tevens zijn er 4 doelen uit de Limburgse 
Waterstofagenda 2.0. In het Dashboard uitvoering Provinciale Energie Strategie (versie 2.0) (arcgis.com) 
wordt de voortgang van de getalsmatige KPIs en doelen gepresenteerd.  

https://prvlimburg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=51aa11d3877c4dfea4a642047960cdcb
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